



Согласовано:

Директор по электрическим сетям
ООО «Коммунальные технологии»

А.М.Колесанов
« 10 » 09 2014 г.

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «Коммунальные технологии»

О.А.Зотин
« _____ » 2014 г.

Информация

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Коммунальные технологии» ОСП «Чебоксарские электрические сети»

за август 2014г.

№ п/п	Наименование объекта	Начало ремонта	Окончание ремонта
г. Чебоксары			
1	Капитальный ремонт, в т. ч.:		
1.1.	Капитальный ремонт ВЛЭП, в т. ч.:		
	ВЛ-0,4кВ от ТП-31	29.07.2014	08.08.2014
	ВЛ-0,4кВ от ТП-161	01.08.2014	29.08.2014
1.2.	Капитальный ремонт КЛЭП, в т. ч.:		
	КЛ-6кВ от ТП-507 до ТП-508	15.08.2014	15.08.2014
	КЛ-6кВ от ТП-56 до ТП-517	20.08.2014	20.08.2014
	КЛ-10кВ от п/ст Светлая-ТП-565-ТП-495	22.08.2014	22.08.2014
	КЛ-10кВ от п/ст Радуга до РП-18	11.08.2014	11.08.2014
	КЛ-0,4кВ от ТП-475 до пр.Мира,82	04.08.2014	04.08.2014
	КЛ-6кВ от п/ст Стрелка до РП-насосной	06.08.2014	06.08.2014
	КЛ-10кВ от п/ст Радуга до РП-25 ф.208	11.08.2014	11.08.2014
	КЛ-6кВ от п/ст Стрелка до РП-30	04.08.2014	11.08.2014
1.3.	Капитальный ремонт электрооборудования ТП, КТП, РП, в т.ч.:		
	ТП-359	05.08.2014 25.08.2014	06.08.2014 26.08.2014
	ТП-379	22.08.2014	22.08.2014
	ТП-349	22.08.2014	22.08.2014
	ТП-24	18.08.2014	20.08.2014
	ТП-503	20.08.2014	21.08.2014
	ТП-519	18.08.2014	19.08.2014
2	Текущий ремонт, в т. ч.:		
2.1	Текущий ремонт электрооборудования ТП, КТП, РП, в том числе:		
	ТП-345	11.08.2014	14.08.2014
	ТП-107	18.08.2014	21.08.2014
	ТП-366	13.08.2014	14.08.2014

	ТП-367	21.08.2014	22.08.2014
	ТП-368	25.08.2014	26.08.2014
	ТП-312	04.08.2014	05.08.2014
	ТП-313	06.08.2014	07.08.2014
	ТП-311	11.08.2014	12.08.2014
	ТП-305	13.08.2014	14.08.2014

Начальник ОПРР



/ В.В.Перепечко