



Согласовано:  
Главный инженер  
ООО «Коммунальные технологии»

  
С.А. Михайлов  
2020 г.

Утверждаю:  
Конкурсный управляющий  
ООО «Коммунальные технологии»

  
А.А. Тигулев  
2020 г.

**Информация**  
**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов**  
**ООО «Коммунальные технологии»**  
**за июнь 2020г.**

№ п/п	Наименование объекта	Начало ремонта	Окончание ремонта
<b>г. Чебоксары</b>			
1.	<b>Ремонт КЛЭП 6-10-0,4, в т. ч.:</b>		
	КЛ-6 кВ от ТП-48 до ТП-108	02.06.2020	02.06.2020
	КЛ-6 кВ от п/ст «Стрелка до РП-насосной л.108	03.06.2020	03.06.2020
	КЛ-0,4 кВ от ТП-82 до я/с №35, Школьный проезд, 8а	09.06.2020	09.06.2020
	КЛ-10 кВ от ТП-109 до ТП-517	17.06.2020	17.06.2020
	КЛ-6 кВ от ТЭЦ-1 до РП-12 фид.33	22.06.2020	22.06.2020
	КЛ-6 кВ от ТЭЦ-1 до РП-12 фид.328	22.06.2020	22.06.2020
	КЛ-6 кВ от п/ст «Стрелка» до РП-3	19.06.2020	19.06.2020
	Оборудование в РП-51	01.06.2020	01.06.2020
	КЛ-6 кВ от ТП-263 до ТП-264	15.06.2020	15.06.2020
	КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-436	04.06.2020	04.06.2020
	КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-221	16.06.2020	16.06.2020
	КЛ-6 кВ от РП-19 до ТП-9	18.06.2020	18.06.2020
	КЛ-6 кВ от РП-23 яч.11 до ТП-522	21.06.2020	21.06.2020
	КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-1	19.06.2020	19.06.2020
	КЛ-6 кВ от п/ст «Студенческая» до РП-16	09.06.2020	09.06.2020
	КЛ-6 кВ от РП-33 до ТП-525	25.06.2020	25.06.2020
	КЛ-6 кВ от РП-1 до п/ст «Западная»	18.06.2020	18.06.2020
	КЛ-6 кВ от РП-19 до ТП-8	20.06.2020	20.06.2020
	КЛ-0,4 кВ от ТП-316 до ж/д 8 (п.13), ул.Кривова	10.06.2020	10.06.2020
	КЛ-10 кВ от РП-142 до ТП-153	12.06.2020	12.06.2020

	КЛ-6 кВ от ТП-8 до ТП-9	29.06.2020	29.06.2020
<b>2.</b>	<b>Капитальный ремонт ВЛЭП, в т. ч.:</b>		
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-39	15.06.2020	30.06.2020
	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-101	16.06.2020	16.06.2020
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-117	23.06.2020	23.06.2020
<b>3.</b>	<b>Капитальный ремонт ТП, РП, в т. ч.:</b>		
	ТП-330	18.06.2020	19.06.2020
	РП-2	23.06.2020	25.06.2020
	ТП-202	15.06.2020	15.06.2020
	ТП-252	16.06.2020	16.06.2020
	ТП-264	17.06.2020	17.06.2020
<b>4.</b>	<b>Текущий ремонт ТП, РП, в т. ч.:</b>		
	ТП-291	02.06.2020	03.06.2020
	ТП-318	04.06.2020	05.06.2020
	ТП-331	08.06.2020	09.06.2020
	ТП-504	10.06.2020	11.06.2020
	КТПН-326	22.06.2020	22.06.2020

Начальник ТО



Ю.В. Андриянов